

Proposition de Chronogramme pour opérationnalisation des accords de Maputo et acte additionnel d'Addis

Période	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4
Février	Opérationnalisation effective du Mécanisme de Suivi	1/ Mise en place Opérationnalisation du Gouvernement consensuel et inclusif. 2/ Mise en place et Opérationnalisation: Commission Nationale pour la Réconciliation	Mise en place et Opérationnalisation: 1. Congrès de la Transition 2. Conseil Supérieur de la Transition 3. Conseil Economique et Social <i>N b : est ce vraiment nécessaire dans ce contexte de transition très court ?</i> 4. Abrogation de tous les textes pris en contradiction ou en violation de la Constitution depuis le 17 mars 2009, pour un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel.	1. Mise en place et Opérationnalisation du Comité de Réflexion pour la Sécurité et la Défense Nationale ; 2. Sécurisation des Institutions et de leurs membres : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Neutralisation des milices d'Alain Ramarason</i> • <i>Neutralisation des forces d'intervention spéciale qui n'ont aucun statut juridique institutionnel</i>
Fév. – Mars	Relecture de la Constitution.	Mise en place de la Haute Cour de la Transition		
Avril	Mise en place du Conseil Electoral National Indépendant.	Relecture et éventuellement modification du Code électoral	Identification des circonscriptions électorales et des besoins en termes de logistique	
Mai - Juin	Adoption par Parlement du Code électoral	Démarrage de l'éducation citoyenne sur les élections et leurs droits fondamentaux.	Adoption des modifications éventuelles de la Constitution par Parlement ou referendum	
Juin	Evaluation des capacités d'organisation des élections			
Août	Dépôt de candidature aux élections présidentielles			
Octobre	Campagne électorale			
Novembre	Élections présidentielles			
Décembre	Proclamation officielle des résultats			

Mouvance Marc RAVALOMANANA 30 Janvier 2010